



**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 14.11.2024

№ 0101-п/обр

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2025 году

В целях подготовки и проведения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2025 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552, приказом Министерства образования и науки Смоленской области от 18.10.2024 № 935-ОД» «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2025 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

- провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году;

- организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки;

- обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.

3. Обязанности муниципального координатора по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2024/2025 учебном году возложить на и.о. начальника Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (Киселева Е.Г.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Отдела образования
Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области

Е.Г. Киселева

Приложение
к приказу Отдела образования
Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области
от __.11.2024 № _____-п/обр

План мероприятий «дорожная карта»
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области в 2025 году

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.	Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА:		и.о. начальника Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Киселева Е.Г. (далее – Киселева Е.Г.)
1.1.	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2024/2025 учебном году	ноябрь 2024	Киселева Е.Г.
1.2.	О проведении итогового сочинения (изложения) на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2024/2025 учебном году	ноябрь 2024	Киселева Е.Г.
1.3.	О порядке проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2024/2025 учебном году	ноябрь 2024	Киселева Е.Г.
1.4.	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории муниципального образования	декабрь 2024	Киселева Е.Г.

	«Кардымовский район» Смоленской области в 2025 году		
1.5.	О сроках и местах подачи заявлений об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2025 году	декабрь 2024	Киселева Е.Г.
1.6.	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных учреждений муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2025 году	январь 2025	Киселева Е.Г.
1.7.	О назначении члена государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2025 году	март 2025	Киселева Е.Г.
1.8.	Об определении места расположения пункта проведения экзаменов, руководителя пункта и состава работников пункта проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2025 году	март 2025	Киселева Е.Г.
1.9.	Об осуществлении аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2025 году	апрель 2025	Киселева Е.Г.
1.10.	Об определении состава работников пункта проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2025 году	май 2025	Киселева Е.Г.
1.11.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего	май 2025	Киселева Е.Г.

	образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2025 году		
2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА			
2.1.	Анализ результатов ГИА-2024 на заседаниях районных методических объединений учителей-предметников	октябрь 2024	Руководители РМО Киселева Е.Г.
2.2.	Собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по итогам проведения ГИА-2024 и подготовке к ГИА-2025	ноябрь 2024	Киселева Е.Г.
2.3.	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)	декабрь 2024	Киселева Е.Г.
3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.	ноябрь 2024	Киселева Е.Г.
3.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС: члена ГЭК; руководителя ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий.	по мере необходимости	Киселева Е.Г.
3.3.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	октябрь – ноябрь 2024	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
3.4.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов	в период подготовки и проведения ГИА	Киселева Е.Г. Аношенкова С.С.
3.5.	Организация работы общественных наблюдателей	в период проведения ГИА	Киселева Е.Г.

3.6.	Предоставление в Министерство образования и науки Смоленской области списков выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	август 2025	Киселева Е.Г.
3.7.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом проведения ГИА-9	март 2025	Киселева Е.Г.
3.8.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	по мере получения материалов	Член ГЭК Киселева Е.Г.
3.9.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский»	в период проведения ГИА	Василенков В.Н. Киселева Е.Г.
3.10	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»	в период проведения ГИА	Михайлова О.Л. Киселева Е.Г.
3.11.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособнадзора	май – сентябрь 2025	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
3.12.	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	март – апрель 2025	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
3.13.	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами	по мере необходимости	Киселева Е.Г.
3.14.	Организация участия выпускников в проведении региональных тренировочных мероприятий	март-апрель 2025	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
3.15.	Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи	в период проведения ГИА	Киселева Е.Г.
3.16	Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи	постоянно	Киселева Е.Г.
4. Организационно-методическое обеспечение ГИА			
4.1.	Организация участия педагогов в дополнительных профессиональных программах повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, с учетом затруднений, выявленных при анализе	в течение 2024/2025 уч.г.	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.

4.2.	Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях	в течение 2024/2025 уч.г.	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
4.3.	Участие специалистов Отдела образования в проведении информационно-методических семинаров по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2024/2025 уч.г.	Киселева Е.Г.
4.4.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2024/2025 уч.г.	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
4.5.	Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях	сентябрь 2024 – май 2025	Киселева Е.Г.
4.6.	Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе	декабрь 2024 – апрель 2025	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
4.7.	Организация участия в курсах повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений, показавших низкие результаты по итогам ГИА	в течение 2024-2025 уч.г.	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
4.8.	Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	октябрь 2024 – апрель 2025	Руководители РМО Киселева Е.Г.

5. Информационное обеспечение ГИА

5.1.	Освещение подготовки к проведению ГИА в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в СМИ	октябрь 2024 – июнь 2025	Киселева Е.Г.
5.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	в течение 2024/2025 уч.г.	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
5.3.	Обеспечение проведения родительских собраний в общеобразовательных учреждениях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2025 году	январь-февраль 2025	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
5.4.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	октябрь 2024 – сентябрь 2025	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
5.5.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в период подготовки и проведения ГИА	Киселева Е.Г.
5.6.	Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных учреждениях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в период подготовки и проведения ГИА	Общеобразовательные учреждения. Педагог-психолог

5.7.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	в период подготовки и проведения ГИА	Общеобразовательные учреждения. Педагог-психолог
5.8.	Организация участия в селекторных совещаниях по подготовке и проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Киселева Е.Г.
5.9.	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Киселева Е.Г.
5.10.	Организация участия родителей (законных представителей) в областном родительском собрании с Губернатором Смоленской области В.Н. Анохиным «Подготовка к ЕГЭ-2025»	март 2025	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
6. Финансовое обеспечение ГИА			
6.1.	Реализация муниципальной программы «Детство» на организацию и проведение государственной итоговой аттестации	апрель 2025	Киселева Е.Г.
6.2.	Обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА	апрель-май 2025	Киселева Е.Г.
6.3.	Заключение договоров на поставку канцелярских товаров и бумаги в Отдел образования	февраль-апрель 2025	Киселева Е.Г.
6.4.	Заключение договоров на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники Отдела образования	февраль-апрель 2025	Киселева Е.Г.
7. Контроль за организацией и проведением ГИА			
7.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Киселева Е.Г.
7.2.	Проведение проверки готовности ППЭ	в период подготовки и проведения ГИА	Киселева Е.Г. Аношенкова С.С.